

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации первого этапа проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование»
на период март – сентябрь 2017 год

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результат	Ответственный исполнитель
1.	Презентация проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование» в рамках работы «IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога»	29-30 марта 2017 год	Информационная поддержка реализации проекта	ФАДН России
1.1.	Подписание ФАДН России, АКМНСС РФ и заинтересованными субъектами Российской Федерации Дорожной карты реализации первого этапа проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование» в рамках мероприятий Международного Арктического Форума «Арктика - территория диалога»	29-30 марта 2017 год	1) Определение формата участия сторон реализации проекта 2) Определение временных рамок этапов проекта	Руководитель ФАДН России Президент АКМНСС и ДВ РФ Руководители заинтересованных субъектов Российской Федерации
2.	Создание раздела «Дети Арктики» на сайте Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего востока Российской Федерации – посвященного проекту «Дети Арктики. Дошкольное образование»	Апрель 2017 год	Создание раздела на сайте Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего востока Российской Федерации - «Дети Арктики. Дошкольное образование». Раздел позволит установить эффективный обмен информацией с иностранными партнерами относительно реализуемых программ и проектов в сфере дошкольной подготовки детей коренных народов в заинтересованных субъектах Субъектам - участникам проекта	АКМНСС и ДВ РФ ФАДН России

будет посвящена отдельная страница

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| <p>2.1 Аккумуляция и аналитика информации о образовательных практиках для детей дошкольного возраста, применяемых в субъектах Российской Федерации, участвующих в проекте</p> | <p>Апрель –Май
2017 год</p> | <p>1) Наполнение раздела сайта Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, посвященного проекту «Дети Арктики. Дошкольное образование» информацией об опыте субъектов Российской Федерации в сфере дошкольного образования для детей из числа коренных народов</p> <p>2) Позиционирование на международной арене положительного опыта Российской Федерации в сфере устойчивого развития коренных народов</p> | <p>ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта</p> |
| <p>2.2 Рассылка писем постоянным участникам Группы по Устойчивому развитию при Арктическом совете с предложениями по совместной работе над проектом. Запрос информации для размещения на сайте.</p> | <p>Март 2017 год</p> | <p>Формирование пула иностранных партнеров по реализации проекта</p> | <p>ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ</p> |
| <p>3. Проведение переговоров с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» и ФГБОУ</p> | <p>Март-Апрель
2017 год</p> | <p>Проведение исследований в сфере когнитивного развития в рамках проекта</p> | <p>ФАДН России</p> |

ВО Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 Российский Государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
 ФГБНУ «Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)»
 по вопросу имплементации в проект исследовательской компоненты в сфере развития когнитивных навыков у детей из числа коренного населения Арктических регионов РФ

- | | | |
|--|--|---|
| <p>3.1 Аккумуляция информации для проведения исследования в области развития когнитивных навыков у детей из числа коренных народов арктической зоны</p> | <p>Март-Август 2017 года Проведение исследований в сфере когнитивного развития в рамках проекта</p> | <p>ФАДН России
 Субъекты Российской Федерации – участники проекта
 «Санкт-Петербургский государственный университет» и
 ФГБОУ ВО</p> |
| <p>3.2 Организация визитов делегации экспертов в субъекты Российской Федерации, участвующие в проекте с целью проведения исследований в области развития когнитивных навыков у детей из числа коренных народов</p> | <p>Март – Август 2017 год Проведение исследований в сфере когнитивного развития в рамках проекта</p> | <p>Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 Российский Государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
 ФГБНУ «Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)»
 ФАДН России
 Субъекты Российской Федерации – участники проекта
 «Санкт-Петербургский государственный университет» и
 ФГБОУ ВО
 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина</p> |

4. Разработка программы участия экспертной делегации в акции «Готовимся к школе»	Март-Май 2017 год	Программа визита делегации	Российский Государственный педагогический университет имени А.И. Герцена ФГБНУ «Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
4.1 Формирование состава экспертной делегации с целью участия в акции «Готовимся к школе», реализуемой в ЯНАО в период июнь-август 2017 год. Рассылка приглашений	Апрель-Май 2017 год	Утвержденный состав делегации с участием представителей стран-участниц Арктического совета и международных организаций коренных народов	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ
4.2 Акция «Готовимся к школе»: открытие общеобразовательными организациями и дошкольными образовательными организациями сезонных структурных подразделений, филиалов, групп дошкольной подготовки в местах кочевий	Июнь-август 2017	Сеть структурных подразделений, филиалов, групп дошкольной подготовки в местах кочевий.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа Региональный институт развития образования Ямальский многопрофильный колледж Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
4.3 Проведение переговоров с федеральными СМИ по информационной поддержке визита делегации в ЯНАО в июле 2017 года	Апрель 2017 год	Продвижение проекта «Дети Арктики. Эффективные практики в сфере дошкольного образования» в СМИ	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ
5 Организация визита делегации экспертов с целью ознакомления с образовательными практиками в сфере дошкольного образования детей из числа коренных народов, реализуемыми в Субъектах Российской Федерации – участниках проекта	Июль 2017 год	Визит делегации в ЯНАО	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ Субъекты Российской Федерации – участники проекта

5.1 Взаимодействие с членами экспертной делегации по итогам визита в Субъекты Российской Федерации – участники проекта и подготовка сводного отчета	Август 2017 год	Отчет по итогам визита делегации	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ
6. Подготовка презентации об итогах первого этапа реализации проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование»	Август 2017 год	Отчет об итогах первого этапа реализации проекта «Дети Арктики. Эффективные практики в сфере дошкольного образования»	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ
6.1 Презентация первого этапа реализации проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование»на заседании рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG) при Арктическом Совете в Финляндской Республике	Сентябрь 2017 год	Утверждение соорганизаторов проекта	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ
7. Аккумуляция предложений о возможном участии в форумах, запланированных на территориях Субъектов РФ - участников проекта	Март-Август 2017 года	Распространения информации о реализуемом проекте	ФАДН России АКМНСС и ДВ РФ Субъекты Российской Федерации – участники проекта
8. Разработка проектов билингвальных и полилингвальных дошкольных образовательных организаций для Арктических регионов	Апрель – май 2017 год	Проведение исследований и проектных семинаров.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
		Научный отчет по итогам исследования.	Субъекты Российской Федерации – участники проекта
		Дорожная карта проекта	

- 8.1 Исследование состояния языкового образования и уровня подготовки детей к школе в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
 Апрель – май 2017 год Проведение исследований.
 Научный отчет по итогам исследования
 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
 Субъекты Российской Федерации – участники проекта
- 8.2 Проектный семинар по выработке рекомендаций, нормативных и правовых решений для институализации механизмов дошкольного образования в кочевых условиях.
 Апрель – май 2017 год Проекты документов (рекомендаций), согласованные с органами государственной власти.
 ФАНД России
 Министерство образования и науки Российской Федерации.
 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и другие заинтересованные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
- 8.3 Проведение семинара (форсайт-сессии) с участием международных и российских экспертов по развитию проекта «Дети Арктики»
 Июнь 2017 год Проекты документов (рекомендаций), согласованные с органами государственной власти.
 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
 Заинтересованные субъекты Российской Федерации
- 8.4 Презентация проекта в рамках проведения Август 2017 год Августовского совещания работников образования Республики Саха (Якутия)
 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)